

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS CEDRO

CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PROFESSOR: PAULO ROBERTO PESSOA AMORA DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADOR 1

Aline Alves Soares
Ana Flávia Lima da Costa
Antonia Lilian da Silva Viana
Cristina Vaneza Da Silva Oliveira
Jhonatas Willy Lourenço Gonçalves
Wermerson Thiago Vieira Da Silva

DOCUMENTO DE PLANO DE RISCOS

Sumário

1. Plano de Riscos 3

1. Plano de riscos

TIPO	RISCO	PLANO DE AÇÃO	IMPACTO	PROB.
Negativo	Atraso da entrega	Estabelecer um procedimento para cumprir o prazo estimado do projeto.	Médio	30%
Negativo	Mudança nos requisitos do projeto	Controlar as mudanças e gerenciar as alterações de requisitos utilizando um procedimento documentado.	Médio	20%
Positivo	Trabalho em equipe	Ambos se ajudarem nas funções do trabalho.	Alto	80%
Negativo	Equipe insuficiente	As tarefas serem divididas de forma igualitária e que facilite no cumprimento do projeto no prazo estimado.	Médio	50%
Positivo	Busca de capacitação da equipe	Compartilhar os conhecimentos e opiniões para melhorar o resultado final do projeto.	Alto	70%
Negativo	Falta de experiência nas ferramentas de desenvolvimento	Procurar aprender e se capacitar para melhor prestar sua função.	Alto	50%
Negativo	Pessoal do projeto com falta de conhecimento e/ou habilidade para função atribuída.	Adequar cada membro que tem mais familiaridade e que estão aptas para desempenhar a função que a pessoa já possui mais habilidade ou buscar aprender.	Alto	50%
Negativo	Produto final do projeto incompleto e/ou com qualidade ruim.	Seguir de maneira exata os requisitos utilizados no procedimento documentado.	Alto	50%
Negativo	Não entendimento e instabilidade dos	Buscar tirar dúvidas juntamente ao requerente do	Médio	10%

	requisitos	projeto.		
Negativo	Desmotivação da equipe	Identificar as causas relacionadas a desmotivação, estimular o engajamento da equipe, se ajudar nas dificuldades dos colegas.	Alto	10%
Negativo	Falha em obter dedicação da equipe, falta de envolvimento adequado dos membros.	Buscar a dedicação dos membros através de reuniões de acompanhamento e envolve - los durante todo o ciclo de vida do projeto.	Médio	20%
Negativo	Desenvolvimento errado das funções(implemen tação não atende à especificação) ou interface	Fazer a revisão e correção a cada funcionalidade feita e garantir que a comunicação entre a equipe está fluente.	Alto	30%
Negativo	Falta de comunicação ou dispositivos tecnológicos.	Trabalhar técnicas de comunicação, buscar utilizar canais de comunicação usando a tecnologia.	Alto	10%